

Código de colores usado	
	Tarea pendiente de realizar
	Tarea realizada
	Periodo desarrollo de una tarea
	Periodo desarrollo de una fase del proyecto
x	Actividad puntual

	Septiembre			Octubre				Noviembre				Diciembre				Enero 2006			
	12-18	19-25	26-02	03-09	10-16	17-23	24-30	31-06	07-13	14-20	21-27	28-04	05-11	12-18	19-25	26-01	02-08	09-15	Final
0) Programación externa																			
0.1 Presentación EDA	x																		
0.2 Seguimiento del curso																			
0.2.1 Práctica 1. Definición experiencia																			
0.2.2 Práctica 2. Análisis necesidades																			
0.2.3 Práctica 3. Recursos																			
0.2.4 Práctica 4. Experiencia																			
0.2.5 Práctica 5. Evaluación Experiencia																			
0.3 Informe de la experiencia																			
0.4 Cierre de la actividad																			x

Experimentación Descartes en Andalucía

E.D.A.

Cronograma 07/01/2006

	Septiembre			Octubre				Noviembre				Diciembre				Enero 2006			
	12-18	19-25	26-02	03-09	10-16	17-23	24-30	31-06	07-13	14-20	21-27	28-04	05-11	12-18	19-25	26-01	02-08	09-15	Final
1) Elementos de gestión																			
1.1 De análisis personal																			
1.1.1 Reflexión inicial																			
1.1.2 Obtención de información																			
1.1.3 Análisis información																			
1.1.4 Planificación																			
1.1.5 Seguimiento objetivos																			
1.1.6 Conclusiones parciales																			
1.1.7 Conclusión final																			
1.2 De relación con los sujetos de la experiencia																			
1.2.1 Infomación																			
1.2.2 Seguimiento																			
1.2.3 Encuestas																			
1.2.4 Valoración																			
1.3 De relación en el centro																			
1.3.1 Coordinación equipo directivo																			
1.3.2 Reserva de infraestructuras																			
1.4 De relación externa																			
1.4.1 Entrega prácticas			P1		P2							P3					P4	P5	
1.4.2 Seguimiento tutorial																			

	Septiembre			Octubre				Noviembre				Diciembre				Enero 2006			
	12-18	19-25	26-02	03-09	10-16	17-23	24-30	31-06	07-13	14-20	21-27	28-04	05-11	12-18	19-25	26-01	02-08	09-15	Final
2) Análisis de infraestructuras																			
2.1 Recursos físicos																			
2.1.1 Detección																			
2.1.2 Catalogación																			
2.1.3 Disponibilidad																			
2.2 Recursos lógicos básicos																			
2.2.1 Detección																			
2.2.2 Catalogación																			
2.2.3 Disponibilidad																			
2.3 Recursos didácticos																			
2.3.1 Detección																			
2.3.2 Selección																			
2.3.3 Adaptación																			
2.3.4 Compilación																			
2.4 Recursos evaluación																			
2.4.1 Detección/Diseño																			
2.4.2 Selección																			
2.4.3 Adaptación/Elaboración																			

	Septiembre			Octubre				Noviembre				Diciembre				Enero 2006			
	12-18	19-25	26-02	03-09	10-16	17-23	24-30	31-06	07-13	14-20	21-27	28-04	05-11	12-18	19-25	26-01	02-08	09-15	Final
3) Desarrollo de la experiencia																			
3.1 Mantenimiento recursos físicos																			
3.2 Mantenimiento recursos lógicos básicos																			
3.3 Instalación/disponibilidad recursos didácticos																			
3.4 Acceso interno/externo a los recursos																			
3.5 Desarrollo docente/discente																			
3.6 Seguimiento docente/discente																			

	Septiembre			Octubre			Noviembre			Diciembre			Enero 2006						
	12-18	19-25	26-02	03-09	10-16	17-23	24-30	31-06	07-13	14-20	21-27	28-04	05-11	12-18	19-25	26-01	02-08	09-15	Final
4) Evaluación																			
4.1 Obtención datos																			
4.1.1 Informativo inicial																			
4.1.2 Cuantitativo																			
4.1.3 Cualitativo																			
4.2 Valoración																			
4.2.1 Relativa a los resultados																			
4.2.2 Relativa a la experiencia																			
4.2.3 Relativa a la continuidad																			
4.3 Conclusiones																			
4.3.1 Relativas a los resultados																			
4.3.2 Relativas a la experiencia																			
4.3.3 Relativas a la continuidad																			

			Septiembre			Octubre				Noviembre				Diciembre				Enero 2006			
			12-18	19-25	26-02	03-09	10-16	17-23	24-30	31-06	07-13	14-20	21-27	28-04	05-11	12-18	19-25	26-01	02-08	09-15	Final
5) Informe de la experiencia																					
5.1 Análisis elementos informativos																					
5.2 Preparación recursos informativos																					
5.3 Recopilación datos informativos																					
5.4 Análisis información																					
5.5 Conclusiones parciales y finales																					

	Septiembre			Octubre			Noviembre				Diciembre				Enero 2006				
	12-18	19-25	26-02	03-09	10-16	17-23	24-30	31-06	07-13	14-20	21-27	28-04	05-11	12-18	19-25	26-01	02-08	09-15	Final
6) Cierre de la actividad																			
6.1 Contraste de hipótesis																			
6.2 Conclusiones globales																			
6.3 Continuidad y ampliación																			