

Código de colores usado

- Tarea pendiente de realizar
- Tarea realizada
- Periodo desarrollo de una tarea
- Periodo desarrollo de una fase del proyecto
- x Actividad puntual

	Septiembre			Octubre				Noviembre			Diciembre			
	12--18	19--25	26--02	03--09	10--16	17--23	24--30	31-06	07--13	14--20	21--27	28--04	05--11	12--18
0) Programación externa														
0.1 Presentación EDA	x													
0.2 Seguimiento del curso														
0.2.1 Práctica 1. Definición experiencia														
0.2.2 Práctica 2. Análisis necesidades														
0.2.3 Práctica 3. Recursos														
0.2.4 Práctica 4. Experiencia														
0.2.5 Práctica 5. Evaluación Experiencia														
0.3 Informe de la experiencia														
0.4 Cierre de la actividad														x

	Septiembre			Octubre				Noviembre				Diciembre		
	12--18	19--25	26--02	03--09	10--16	17--23	24--30	31-06	07--13	14--20	21--27	28--04	05--11	12--18
1) Elementos de gestión														
1.1 De análisis personal														
1.1.1 Reflexión inicial														
1.1.2 Obtención de información														
1.1.3 Análisis información														
1.1.4 Planificación														
1.1.5 Seguimiento objetivos														
1.1.6 Conclusiones parciales														
1.1.7 Conclusión final														
1.2 De relación con los sujetos de la experiencia														
1.2.1 Infomación														
1.2.2 Seguimiento														
1.2.3 Encuestas														
1.2.4 Valoración														
1.3 De relación en el centro														
1.3.1 Coordinación equipo directivo														
1.3.2 Reserva de infraestructuras														
1.4 De relación externa														
1.4.1 Entrega prácticas			P1			P2					P3			
1.4.2 Seguimiento tutorial														

	Septiembre			Octubre				Noviembre				Diciembre		
	12--18	19--25	26--02	03--09	10--16	17--23	24--30	31-06	07--13	14--20	21--27	28--04	05--11	12--18
2) Análisis de infraestructuras														
2.1 Recursos físicos														
2.1.1 Detección														
2.1.2 Catalogación														
2.1.3 Disponibilidad														
2.2 Recursos lógicos básicos														
2.2.1 Detección														
2.2.2 Catalogación														
2.2.3 Disponibilidad														
2.3 Recursos didácticos														
2.3.1 Detección														
2.3.2 Selección														
2.3.3 Adaptación														
2.3.4 Compilación														
2.4 Recursos evaluación														
2.4.1 Detección/Diseño														
2.4.2 Selección														
2.4.3 Adaptación/Elaboración														

	Septiembre			Octubre				Noviembre			Diciembre			
	12--18	19--25	26--02	03--09	10--16	17--23	24--30	31-06	07--13	14--20	21--27	28--04	05--11	12--18
3) Desarrollo de la experiencia														
3.1 Mantenimiento recursos físicos														
3.2 Mantenimiento recursos lógicos básicos														
3.3 Instalación/disponibilidad recursos didácticos														
3.4 Acceso interno/externo a los recursos														
3.5 Desarrollo docente/discente														
3.6 Seguimiento docente/discente														

	Septiembre			Octubre				Noviembre			Diciembre			
	12--18	19--25	26--02	03--09	10--16	17--23	24--30	31-06	07--13	14--20	21--27	28--04	05--11	12--18
4) Evaluación														
4.1 Análisis datos														
4.1.1 Informativo inicial														
4.1.2 Cuantitativo														
4.1.3 Cualitativo														
4.2 Valoración														
4.2.1 Relativa a los resultados														
4.2.2 Relativa a la experiencia														
4.2.3 Relativa a la continuidad														
4.3 Conclusiones														
4.3.1 Relativas a los resultados														
4.3.2 Relativas a la experiencia														
4.3.3 Relativas a la continuidad														

	Septiembre			Octubre				Noviembre				Diciembre		
	12--18	19--25	26--02	03--09	10--16	17--23	24--30	31-06	07--13	14--20	21--27	28--04	05--11	12--18
5) Informe de la experiencia														
5.1 Análisis elementos informativos														
5.2 Preparación recursos informativos														
5.3 Recopilación datos informativos														
5.4 Análisis información														
5.5 Conclusiones parciales y finales														

	Septiembre			Octubre				Noviembre				Diciembre		
	12--18	19--25	26--02	03--09	10--16	17--23	24--30	31-06	07--13	14--20	21--27	28--04	05--11	12--18
6) Cierre de la actividad														
6.1 Contraste de hipótesis														
6.2 Conclusiones globales														
6.3 Continuidad y ampliación														